

Convenant

Tussen de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en diverse Natuurorganisaties

Projectcode
Schiebroekse Park

Opdrachtgever
Dg Hillegersberg-Schiebroek

versie
22 april 2003

Opsteller
M. Groenewoud

Paraaf Opdrachtgever:

werf
Hillegersberg-Schiebroek

Paraaf Opsteller:

22 april 2003

Convenant Uitvoering Schiebroekse Park

tussen het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en diverse
Natuurgroeperingen

met betrekking tot
het Inrichtingsplan 2% vlak Schiebroekse Park

Partijen

De heer Barendrecht als plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de *deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek*.

enerzijds

en

- De heer P. van Dalen namens de *Vleermuis Werkgroep Nederland*.
- Mevrouw L. van der Horst namens de *Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Noordrand Rotterdam*.
- Mevrouw D. Bezemer namens het *Comité Behoud Schiebroekse Park*.

anderzijds

Overwegende dat:

- voor het Schiebroekse Park een nieuw inrichtingsplan is vastgesteld,
- voor het voldoen aan de verplichtingen van het Verdrag van Chicago moet een groot aantal bomen worden gerooid in het zogenaamde 2% vlak,
- partijen op 15 februari 2003 bij elkaar te rade zijn gegaan teneinde een voor alle partijen een zo gunstig mogelijke regeling te treffen,
- partijen derhalve onder de navolgende voorwaarden tot een overeenkomst wensen te komen.

Spreken het volgende af;

Uitgangspunten en randvoorwaarden instemming

Voor de formulering van dit convenant is gebruik gemaakt van de volgende stukken:

- IP 01-111, d.d. 04-01-2002
- Rooiprocedure kappen van bomen Schiebroekse Park; d.d. 11-12-2001
- Deelraadsbesluit 2% vlak; d.d. 26-02-2002
- Transformatie Schiebroekse Park e.o; d.d. 08-01-2003

De werkzaamheden die worden uitgevoerd in het Schiebroekse Park gebeuren conform het geldende Inrichtingsplan IP-01-111 gedateerd 04-01-2002, voortvloeiend uit de verplichtingen van het Verdrag van Chicago.

De uitvoering van het genoemde inrichtingsplan gebeurt in opdracht van de deelgemeente Hillegeersberg-Schiebroek door Gemeentewerken Rotterdam.

In een gezamenlijk bijeenkomst, 15 februari 2003, zijn diverse wensen door de natuurorganisaties geuit. Deze voorstellen zijn verwerkt in het werkplan. Dit werkplan maakt onderdeel uit van het Convenant

Uitwerkingen afspraken

De werkzaamheden worden uitgevoerd in één werkgang voor zover dat technisch en praktisch haalbaar is.

De ondertekenaars van dit convenant spreken de intentie uit geen bezwaar te maken, dan wel bedenkingen in te dienen met betrekking tot de voorbereiding en realisatie van het genoemde plan.

Met de herinrichting van het park wordt zo snel mogelijk een aanvang gemaakt na het rooien van de bomen zodra dit technisch en praktisch haalbaar is.

Herplant geschiedt zo spoedig mogelijk na inrichting van het park mits dit cultuurtechnisch (weersinvloeden) en planttechnisch (plantseizoen) mogelijk is.

Afspraken met betrekking tot het rooien, toppen en afzetten zijn verwoord in het werkplan en zijn als dusdanig een onderdeel van dit convenant.

Overmacht situaties

Van overmacht bij een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst is sprake als de tekortkoming niet toegerekend kan worden aan de door overmacht getroffen partij omdat de tekortkoming buiten haar risicosfeer ligt en niet door haar voorzien had kunnen worden.

Ingeval van een overmachtsituatie als beschreven zal de door overmacht getroffen partij al het redelijke in het werk stellen de nadelige gevolgen van deze situatie voor de wederpartij zoveel mogelijk te beperken.

Duur van de overeenkomst:

Dit convenant wordt aangegaan voor de uitvoeringsduur van het IP-2% vlak Schiebroekse Park.

Met betrekking tot het onderhoud wordt dit convenant aangegaan vanaf de oplevering van het project tot en met 31 december van het komende jaar. Daarna wordt deze overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar. Dit convenant eindigt indien één der partijen schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen, tenminste drie maanden voor het verstrijken van het termijn.

Communicatie

Met regelmaat zal een nieuwsbrief met betrekking tot de inrichting van het Schiebroekse Park worden verspreid. De natuurgroeperingen worden verzocht een bijdrage te leveren aan de inhoud van deze nieuwsbrief.

Ten tijde van de werkuitvoering vindt periodiek een spreekuur plaats door een contactpersoon van Gemeentewerken voor natuurorganisaties en andere betrokken en geïnteresseerde burgers.


Omdat de informatiebijeenkomsten van 11 en 12 oktober succesvol zijn gebleken, zal op verzoek van de deelgemeente na overeenstemming met de natuurorganisaties gezamenlijk een bijeenkomst worden georganiseerd om bewoners, verenigingen in het park en anderen te informeren over de uitvoeringswerkzaamheden in het park. De natuurorganisaties krijgen onvoorwaardelijk de kans om samen met de deelgemeente de bewoners van Hillegersberg-Schiebroek te informeren.

Ondertekening:

Partijen hebben kennis genomen van de bepalingen in dit Convenant en verklaren zich akkoord;

aldus opgemaakt en ondertekend op 22 april 2003


De heer P. van Dalen
namens de Vleermuis Werkgroep Nederland


.....

Mevrouw L. van der Horst
namens de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Noordrand Rotterdam


.....

Mevrouw D. Bezemer
namens het Comité Behoud Schiebroekse Park


.....

De heer D. Barendrecht (plaatsvervangend voorzitter Dagelijks Bestuur van de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek)


.....

Werkplan

Termen

Afzetten	Of terugzetten is het afzagen van de boom laag bij de grond. De boom zal in gunstige omstandigheden weer gaan uitlopen.
Dunnen	Selectief verwijderen van beplanting dan wel bomen met als doel ruimte te scheppen voor de te handhaven beplanting.
Hoogstam hakhout	Hakhout dat cyclisch wordt gekapt tot op een bepaalde hoogte waarbij werken zonder speciale materialen dan wel machines (steiger, ladder e.d.) niet meer kan. Dit heeft een stamhoogte vanaf 1m tot circa 6m.
Knotten	Een onderhoudsmaatregel waarbij de boomkruin wordt verwijderd en wordt teruggezet op de bestaande of een nieuw te vormen boomknot.
Laagstam hakhout	Hakhout waarbij het hout vanaf de grond zonder dat er speciale middelen moeten worden ingezet verwijderd kan worden. Stamhoogte variërend tussen de 0m en 1m.
Lieren	Het door middel van een lier of ander hulpmiddel de bomen omver trekken dusdanig dat de kruin niet meer door het obstakelvlak heen steekt. Hierdoor zal ook het wortelpakket los worden getrokken waardoor er plaatselijk, in de ondergrond, niveauverschillen ontstaan.
Onderbeplanting	Struiken, heesters en andere beplanting wat groeit onder de boombeplanting.
Ringen	Het definitief onderbreken van de sapstroom waardoor de boom langzaam zal afsterven. Hierdoor ontstaat dood hout. Ringen zal niet gebeuren in de directe omgeving van paden of wegen.
Toppen	Het verwijderen van de boomkruin. Met als verschil met knotten dat dit eenmalig gebeurt en geen onderhoudsmaatregel is. Bij het toppen blijft een groot deel van de stam staan, tot maximaal 6 meter. Toppen wordt toegepast in combinatie met ringen.

Uitvoering

Algemeen

- Onderbeplanting wordt in beginsel niet voor het ingrijpen van het bomenbestand verwijderd. Na het ingrijpen wordt beschadigde onderbeplanting gesnoeid, evenals ondergroei voor zover deze de groei van nieuwe aanplant dreigt te belemmeren. Met uitzondering van het Lindesingelpark hier wordt de onderbeplanting gespaard.
- Bomen met klimop worden in principe gespaard, dit zal gebeuren door de bomen te toppen (tot de bovenzijde van de klimop begroeiing en maximaal tot ca. 6 meter hoogte). Deze bomen met Klimop zijn belangrijk voor Bosuil, Boomkruiper, Roodborst, Staartmees, Winterkoning, Holenduif, Vink, Zwartkop e.a. Behalve nestgelegenheid leveren zij ook relatief veel insecten (ook dag- en nachtvlinders) die weer belangrijk zijn voor vleermuizen die rond deze bomen met Klimop jagen. In herfst en winter levert Klimop een belangrijke voedselbron in de vorm van bessen.
- Als het cultuurtechnisch niet verantwoord is om direct te herplanten, wordt het terrein eerst ingezaaid, voor zover in een beplantingsvak (bosvak) de bodembedekking door houtige beplanting minder dan 50% bedraagt.
- Alle aanwezige essen, elzen en wilgen worden niet verwijderd maar teruggezet zodat deze zich ontwikkelen tot knobomen/ hakhout, tenzij anders vermeld.
- Als, in te rooien bomen, nestkasten voorkomen zal gemeentewerken in overleg met een contactpersoon van de natuurorganisaties (aan te wijzen door de ondertekenaars van het convenant namens de natuurorganisaties) de kasten z.s.m. verplaatsen.
- Met de aannemers worden afspraken gemaakt over goede begeleiding, goede beschrijving voor de uitvoering van het werk.
- Werkzaamheden worden gestart vanaf de Doenkade daarna in de richting van de Hazelaarweg.
- Vrijkomend hout wordt niet ter plaatse versnipperd maar deels verwerkt in houtrillen, deels achtergelaten zoals aangegeven in onderstaande beschrijving per beheervak en voor het overige (al dan niet versnipperd) afgevoerd.

Lindesingelpark (tussen Berberisweg en Vliegveld)

- Populieren en Wilgen t.o. de Lindesingel in het 2%-vlak zijn te hoog. Deze bomen worden verwijderd.
- Kastanjes langs de Veldkersweg zijn eerder geknot, deze worden weer geknot.

Tussen Educatieve tuin en Berberisweg

- De aanwezige vleermuiskasten (5 stuks) worden nauwelijks gebruikt en kunnen elders in het park worden gebruikt (vak 14). Gemeentewerken draagt zorg voor de verplaatsing in overleg met de coördinator voor de vleermuiskasten.

Onderzijde Educatieve tuin

- Een drietal beuken wordt met wortel en al omgetrokken, het zogenaamde lieren (vak 57).
- Bomen begroeid met klimop worden gespaard door middel van toppen boven de klimop begroeiing (vak 49, 50 en 58). In vak 50 en 58 worden bomen met klimop die boven de singels hangen verwijderd.
- De twee kleine, tegenover elkaar hangende vleermuiskasten zijn elk jaar bezet. Deze worden, alleen indien strikt noodzakelijk, aan de andere kant van de watergang opgehangen. Gemeentewerken draagt, in overleg met de coördinator voor de vleermuiskasten zorg voor de uitvoering.

Tussen educatieve tuinen en Volkstuinen complex

- Tussen de Educatieve tuin en de volkstuinen van Lusthof (vak 41) moeten veel bomen weg, maar
 - de essen met grote gaten ("Kankerrot") worden gebruikt door vleermuizen, deze worden ingekort tot boven de gaten circa 3 á 5m, circa 30 stuks. Deze bomen met gaten en spleten spelen een prominente rol voor vleermuizen als (tijdelijke) verblijfplaats;
 - de wilgen worden teruggezet;
 - Gemeentewerken Rotterdam hanteert in principe variatie in terugzetten van 0 tot 4 meter.
- Bomen met klimopbegroeiing (vak 43) worden getopt.

Bovenzijde Educatieve tuin

- Op het weilandje komen bomen met begroeiing.
- Bomen met klimopbegroeiing worden getopt (vak 17) of behouden (vak16).

Bovenzijde Volkstuinen complex

- In het plantvak tussen Doenkade en Lusthof moeten de bomen worden verwijderd (vak 27 t/m 35).
- Zes populieren wordt getopt en geringd i.v.m. het creëren van dood hout (vak 35).
- De solitaire bomen langs de Doenkade worden weer geknot.
- De vier populieren met platte vleermuiskasten worden getopt, de boomstompen (tot ca. 4 à 5 meter) blijven zo veel als mogelijk staan. Hierdoor is er geen noodzaak om de kasten te verhangen (vak 29).

Beplantingsassortiment

In het inrichtingsplan is aangegeven dat essenhakhout wordt toegepast. Om variatie in beplanting aan te kunnen brengen zal er een onderbeplanting worden toegepast. Waarbij een belangrijk aspect is dat deze bloem of besdragend zijn. Bijvoorbeeld: meidoorn, hazelaar, krentebom, appelbes e.d.

Herplant

Nieuwe aanplant in graslandperceel zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de werkzaamheden worden aangepakt, mits dit planttechnisch mogelijk is, aangezien dit tijdelijk als compensatie kan dienen voor verdwenen groen en als schuilplek voor de fauna.

Herplant zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden na inrichting van het park mits dit cultuurtechnisch (weersinvloeden) en planttechnisch (plantseizoen) mogelijk is. Tevens zal worden besproken of er in en rondom het Schiebroekse park alternatieven zijn om aanvullende besdragende beplanting aan te brengen.

Afspraken over samenwerking aan beheer en onderhoud

Natuurorganisaties zorgen m.b.t. nestkasten voor

- Onderhoud en vervanging.
- Jaarlijkse rapportage over de bezetting door vogels en vleermuizen.
- Wijzen hiervoor een contactpersoon aan voor het nestkastenwerk. Voorlopig zal mevrouw A. van Ballegoie als contactpersoon optreden.
- De Deelgemeente stelt budget beschikbaar voor instandhouding van het aantal nestkasten via de contactpersoon.

Participatie van Natuurorganisaties in beheer en onderhoud

- Natuurorganisaties zorgen voor het beheer van het hakhout op basis van een landschapsbeheerovereenkomst volgens het hiervoor van toepassing zijnde model van Landschapsbeheer Zuid-Holland.
- Natuurorganisaties wijzen een coördinator aan voor de werkuitlevering m.b.v. vrijwilligers.
- De (deel)gemeente geeft hiervoor een vergoeding conform de vergoeding die Landschapsbeheer Zuid-Holland verstrekt voor onderhoud van hakhout in het kader van landschapsbeheerovereenkomsten.

Natuurinventarisaties

De gemeente en de natuurorganisaties zullen nog overleggen over de nodige natuurinventarisaties t.b.v. een Flora- en Faunawet-ontheffingsaanvraag met de bedoeling hierover afspraken te maken.